

## PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

# Ingeniería de Requisitos

## Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

**Cómo diligenciar esta plantilla**

Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

**Nombre del proyecto**

Sistema de Gestión Integral para la Administración del Edificio (nombre del edificio a confirmar con la administradora)

**Patrocinador**

Liliana Buitrago — Administradora del edificio

**Responsable de la iniciativa**

David Santiago Buitrago, Erick Sebastián Largo González y Jhonatan Steven Garzón Tocarruncho — Equipo de Ingeniería de Requisitos

**Fecha del acta**

15 de septiembre de 2026

## 1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

**Objetivo**

Automatizar la gestión de pagos, la comunicación con los residentes y el control de acceso de personas y vehículos del edificio, eliminando la conciliación manual entre Excel y Siigo, de modo que el 100% de los recibos de administración se generen sin errores de cálculo y los pagos queden registrados y conciliados automáticamente, medido a los 6 meses de puesta en operación del sistema.

---

## 2. Alcance preliminar

### Dentro de esta fase

Cálculo automático de cuotas de administración por coeficiente (m<sup>2</sup> y tipo de apartamento), diferenciando el pagador entre constructora (13 apartamentos no vendidos) y propietario.

Generación automática de recibos y conciliación automática de pagos, en reemplazo del cruce manual entre Excel y Siigo.

Módulo de comunicación y PQRS, control de acceso de personas y vehículos, y reserva de zonas comunes.

### Fuera de esta fase (y por qué queda fuera)

Integración (no reemplazo) del sistema de reconocimiento facial que opera la empresa de seguridad privada.

Integración (no reemplazo) de Siigo como sistema contable, ya que la contadora seguirá utilizándolo.

Módulos de salón social y gimnasio: quedan fuera porque aún no han sido entregados por la constructora.

## 3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

### Supuestos

Liliana Buitrago y la junta directiva estarán disponibles para validar requisitos en las próximas sesiones.

Los residentes cuentan con acceso a correo electrónico y/o smartphone para interactuar con el sistema.

La empresa de seguridad privada permitirá algún nivel de integración o coexistencia con el nuevo módulo de control de acceso.

### Restricciones

Presupuesto de \$2.800.000 COP anuales, bajo una promoción ofrecida por Focaris.

El sistema debe convivir con Siigo, que seguirá a cargo de la contadora.

El proyecto está sujeto al calendario académico de la materia de Ingeniería de Requisitos.

## 4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

| Stakeholder                         | Rol en el proyecto                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Liliana Buitrago                    | Administradora del edificio — patrocinadora y usuaria principal del sistema      |
| Junta directiva                     | Autoriza decisiones de alto nivel y revisa reportes financieros                  |
| Residentes (180 unidades habitadas) | Usuarios finales: pagos, PQRS, reservas de zonas comunes                         |
| Portería (3 guardias)               | Usuarios operativos del módulo de control de acceso de personas y vehículos      |
| Contadora                           | Usuaría del módulo financiero; interacción con Siigo                             |
| Constructora                        | Responsable del pago de administración de las 13 unidades aún no vendidas        |
| Empresa de seguridad privada        | Opera cámaras y guardias; posible integración con el módulo de control de acceso |

## 5. Cronograma de alto nivel

| Hito                                                     | Fecha estimada                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kick-off y acta de constitución                          | 15 de septiembre de 2026 (realizado) |
| Identificación de stakeholders y matriz de poder-interés | 15 de septiembre de 2026 (realizado) |
| Elicitación detallada de requisitos                      | 18 de septiembre de 2026 (realizado) |
| Especificación de requisitos (ERS)                       | Por definir                          |
| Priorización y validación de requisitos                  | Por definir                          |

## 6. Riesgos iniciales

| Riesgo                                                                         | Impacto si ocurre                                                 | Estrategia inicial                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto anual muy ajustado (\$2.800.000 COP) frente al alcance deseado     | Alto: podría obligar a reducir el alcance o buscar cofinanciación | Priorizar funcionalidades de mayor impacto (pagos y comunicación) y dejar el resto como fase 2         |
| Dependencia de integración con Siigo y con el sistema de seguridad de terceros | Medio-alto: posibles retrasos si no hay cooperación               | Validar tempranamente con la contadora y la empresa de seguridad qué nivel de integración es posible   |
| Baja adopción del canal digital por parte de los residentes                    | Medio: el sistema no se usaría                                    | Capacitación y periodo de transición manteniendo los canales actuales (correo, cartelera) en paralelo  |
| Cambios de alcance por la entrega pendiente de zonas sociales/gimnasio         | Bajo: el módulo de reservas podría no usarse aún                  | Diseñar el módulo de reservas de forma genérica y configurable para activarlo cuando estén disponibles |

## 7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

### Criterios de éxito

100% de los recibos de administración generados sin errores de cálculo, medido desde el primer mes de operación del sistema.

Reducción de al menos 80% del tiempo dedicado a la conciliación manual de pagos, medido a los 3 meses de operación.

100% de las solicitudes de PQRS y el 100% de los registros de ingreso/salida de vehículos y visitantes gestionados en el sistema, medido a los 6 meses de operación.

## 8. Aprobación

### Nombre y cargo — Patrocinador

Liliana Buitrago

Administradora del edificio

**Nombre y cargo — Responsable técnico**

David Santiago Buitrago, Erick Sebastián Largo González, Jhonatan Steven Garzón Tocarruncho

Equipo de Ingeniería de Requisitos

---

**Fecha de aprobación**15 de septiembre de 2026

---

*Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.*